
Antrags-

stellungsprozess

inkl. 

Terminplanung
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Der Prozess von Projektantrag bis zu Projektbestätigung umfasst 
mehrere Schritte
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W o c h e  1
1. LAG-

Vorstandssitzung

2 0 2 4

W o c h e  2
Start des Förderaufrufs

W o c h e  8
Deadline Projektaufruf

W o c h e  1 1
Information finale 
Projektbewertung

W o c h e  1 1
Fachausschuss-

Sitzungen

W o c h e  1 3
Versand Projektsteck

briefe inkl. 
Bewertung an LAG-

Mitglieder

W o c h e  1 4
LAG-Mitglieder-

versammlung

Entwurfsbewertung der Projektanträge durch das 
LAG-Management

• Pro 
Handlungsfeld 
der LES ein 
Fachausschuss

• Plausibilisierung 
der- und 
Entscheidung 
über Projekt-
bewertungen 
des LAG-
Managements 

• Informierung 
des LAG-
Vorstands/ 
des LAG-
Management
s über die 
finalisierten
Projekt-
bewertungen 
der Fach-
ausschüsse

• Versand 
sollte zwei 
Wochen vor 
Mitgliederver
sammlung 
geschehen

• Finale 
Bestätigung 
der Projekte

• Kurze 
Vorstellung 
der Projekte 
durch 
jeweiligen 
Antragsteller

W o c h e  1 0
Deadline 

Entwurfsbewertung 
durch LAG-

Management

W o c h e  4
Vor-Ort-Besuche

• Besprechung mit und 
Beratung durch LAG-
Management zu der 
Umsetzung der 
Projektidee und der 
Förderantragstellung



LAG WESTLICHE ALTMARK 3

Übersichtliche Darstellung des Terminplans für die Starterprojekte
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0 1 . 0 4 .
Kontaktaufnahme zu 

Projektinitiatoren 
Starterprojekte

2 0 2 4

1 5 . 0 4 .
1. LAG-Vorstandssitzung

0 4 . 0 6 .
Information finale 
Projektbewertung

0 3 . 0 6 .
Fachausschuss-

Sitzungen

1 1 . 0 6 .
Versand Projektsteck

briefe inkl. 
Bewertung an LAG-

Mitglieder

2 4 . 0 6
LAG-Mitglieder-

versammlung

Entwurfsbewertung der Projektanträge durch das 
LAG-Management

• Pro 
Handlungsfeld 
der LES ein 
Fachausschuss

• Plausibilisierung 
der- und 
Entscheidung 
über Projekt-
bewertungen des 
LAG-
Managements

• Informierung 
des LAG-
Vorstands/ 
des LAG-
Management
s über die 
finalisierten
Projekt-
bewertungen 
der Fach-
ausschüsse

• Versand 
sollte zwei 
Wochen vor 
Mitgliederver
sammlung 
geschehen

• Finale 
Bestätigung 
der Projekte

• Kurze 
Vorstellung 
der Projekte 
durch 
jeweiligen 
Antragsteller

2 0 . 0 5
Deadline 

Entwurfsbewertung 
durch LAG-

Management

• Rücksprache mit dem 
LAG-Management, 
inwieweit die 
Starterprojekte noch 
realisierbar sind

0 7 . / 0 8 . 0 5 .
Vor-Ort-Besuche
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Haben Sie noch Fragen?

L A G - W A @ v i n d e l i c i . c o m

mailto:LAG-WA@vindelici.com
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